

KREDITABRECHNUNG

Verpflichtungskredit	Fr. 220'000.00					
Objekt	Instandstellung Meteorwasserleitung Hembrunn- und Sportstrasse					
Beschluss	Gemeindeversammlung vom 20. November 2020					
1 Bruttoanlagekosten						
Ausgaben total gemäss Investitionsrechnung Konto 8120.5030.00	2020			Fr.	82'325.75	
	2021			Fr.	107'492.95	
	2022			Fr.	1'525.25	
Zuzüglich bezogene Vorsteuern				Fr.	0.00	
Total Bruttoanlagekosten				Fr.	191'343.95	
2 Kreditvergleich						
Verpflichtungskredit				Fr.	220'000.00	
Kreditunterschreitung	in %		-13.03%	Fr.	-28'656.05	
3 Einnahmen						
Einnahmen total gemäss Investitionsrechnung Konto				Fr.	0.00	
Ausstehende Subventionen und Beiträge				Fr.	0.00	
abzüglich Vorsteuerkürzung				Fr.	0.00	
Total Einnahmen				Fr.	0.00	
4 Nettoinvestition						
Bruttoanlagekosten ohne bezogene Vorsteuern				Fr.	191'343.95	
Total Einnahmen				Fr.	0.00	
Nettoinvestition				Fr.	191'343.95	
5 Aktivierung						
Übertrag von Konto	14070.20	Anlagenummer	Bilanz	Erfolgsrechnung	Betrag	
- Tiefbauten		353	14030.01	8120.3300.30	Fr. 191'343.95	
- Hochbauten						
- Mobilien						
				(Abschreibung ab 2023 = Fr. 3'826.90)		
Total der Nettoinvestition:				Fr.	191'343.95	
<i>Das total der Nettoinvestition muss mit Ziffer 4 'Nettoinvestition' übereinstimmen</i>					Fr.	0.00
Hinweis: Die Nettoinvestition ist mit der Anlagebuchhaltung abzustimmen.						
6 Erläuterungen						
<p>Die Kreditunterschreitung von Fr. 28'656.05 oder 13.03 % ist auf folgende Gründe zurückzuführen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Der Budgetbetrag für Unvorhergesehenes im Rahmen von ca. 10 % wurde nicht benötigt. - Ebenso sind die Angebotspreise des Baumeisters und Kanalsanierungsunternehmers tiefer ausgefallen als im Kostenvoranschlag angenommen wurde. 						

7 Passationen

a) Gemeinderat

Bestätigung des Gemeinderates und der Finanzabteilung gemäss § 94a Abs. 3 GG

Der Gemeinderat und der Leiter Finanzen bestätigen, dass

- alle buchungspflichtigen Geschäftsfälle, die das vorstehende Projekt bzw. den entsprechenden Verpflichtungskredit betreffen, in der Kreditabrechnung enthalten sind.
- dass das Projekt im Sinne des beschlossenen Verpflichtungskredites realisiert ist.
- dass Informationen zur Projektrealisierung sowie Begründungen zu Kreditabweichungen in den Erläuterungen zur Kreditabrechnung enthalten sind.

Gemeinde Dottikon, 30.08.2022

Gemeinde Dottikon,

GEMEINDE DOTTIKON
ABTEILUNG FINANZEN

GEMEINDERAT DOTTIKON
Gemeindeammann

Leiter Finanzen

Gemeinbeschreiber

b) Finanzkommission

Die Finanzkommission der Gemeinde Dottikon hat die vorliegende Kreditabrechnung geprüft und beantragt der Gemeindeversammlung die Genehmigung.

Gemeinde Dottikon,

FINANZKOMMISSION DOTTIKON
Präsident

Aktuar

c) Gemeindeversammlung

Die Gemeindeversammlung der Gemeinde Dottikon hat am

die vorliegende

Kreditabrechnung genehmigt.

Gemeinde Dottikon,

GEMEINDERAT DOTTIKON
Gemeindeammann

Gemeinbeschreiber